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Megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése 

• napirend elfogadása 

• levezető elnök megválasztása 

• jegyzőkönyvvezető megválasztása 

• jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 

• szavazat számláló bizottság megválasztása 
 

1. napirendi pont  

Tájékoztatás a Balatonfüred Megállópont projekt (GINOP 7.1.2.-15-2016-00013) 

előrehaladásáról és ehhez kapcsolódóan döntés hozatal további 1 Mrd forint összegű 

támogatási kérelem benyújtásáról a GINOP 7.1.9-17 prioritású felhíváson.  

 

Balatonfüredi Megállópont fejlesztés 

1 Mrd forint összegű támogatási kérelem benyújtása a GINOP 7.1.9-17 prioritású 

felhíváson  

 

Projekt előkészítés 

A GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 („Balatonfüredi Megállópont”) projekt kidolgozása 2016-ban 

kezdődött, az ismeretek és piaci tapasztalatok alapján került a költségvetés meghatározásra. 

A projekt fő eleme a Balatonfüredi Megállópont néven ismert 140 hajós kikötő és az azt 

kiszolgáló parti infrastruktúra megépítése.  

Az engedélyes tervek elkészültek, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk. 

 



Projektstátusz  

A kiviteli tervek is elkészültek, és ezen dokumentációk, valamint a támogatási kérelem 2016. 

évi benyújtásakor elkészített tervezői költségbecslés alapján a kivitelező közbeszerzési 

eljárást megindítottuk, mely jelenleg a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti 

Főosztályán ex-ante ellenőrzési státuszban van. (Az eljárás hazai értékhatárt meghaladó – 

EU-s – nyílt eljárás.) A támogatási kérelem alapján a tervezői költségbecslés értéke nettó 

1.435.000 E Ft.  

 

Újabb forrás lehetőség 

Az elmúlt időszakban az építőiparban tapasztalható jelentős árnövekedés és kapacitás-

szűkülés miatt 2018-ban újabb indikatív árajánlatokat kértünk, melyek alapján 

valószínűsíthető, hogy a fenti fedezeti összeg nem lesz elegendő, így a közreműködő 

államigazgatási szerveket megkerestük ezzel a problémával (Magyar Turisztikai Ügynökség 

Zrt., Pénzügyminisztérium), akikkel közösen kidolgoztunk egy vázlatos projekttervet a 

GINOP 7.1.9.-17 felhívásra, melyből a Balatonfüredi Megállópontot építő, és azt újabb 

tagokkal kiegészítő konzorcium 1 Mrd Ft összegben nyújthat be támogatási kérelmet, 2018. 

október 12. napig. (A támogatási kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan a pályázott 

összeg elnyerését.)  

 

A GINOP 7.1.9-17 felhívás feltételrendszere  

A jelen felhívás feltételrendszere eltér a korábbi pályázatokétól, elsősorban az alábbi három 

kérdésben:  

• kötelező konzorciumi partner az MTÜ Zrt., felhívásban meghatározott 

feladatok elvégzése és annak költségsorait illetően 

• minimum két megyét érintő fejlesztést szükséges megvalósítani 

• aktívan kapcsolódni szükséges szárazföldi jármódhoz és attrakcióhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mindezen előzmények alapján az alábbi vázlatos projektterv született:  

 

1. Konzorciumi tagok saját sorai (ezer forint) 

Támogatási összeg            1 000 000     Beavatkozás 

Balatonfüred 

Önkormányzat              200 000     

szárazföldi 

attrakció 

fejlesztés és 

kapcsolódás 

nem-vízi 

jármódhoz 

BJMOKK+VÜZ (40 

mFt + 25 mFt)                 65 000     

Két megyés 

kapcsolódás, 

Keszthelyi 

Önkormányzattal 

együttműködve 

MTÜ/MTSZ/K2030                 65 773     

Felhívás szerinti 

szakpolitikai 

feladatok 

BVSZK NKft.              669 227     

Balatonfüredi 

Megállópont 

 

Az MKKSZ kérésére bekerülne új partnerként: VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes 

Nonprofit Kft. 

Az még nem tisztázott, hogy megvalósításban MKKSZ soron résztvevők bérét a BVSZK 

számolja el (és köt velük munkaszerződést), vagy a Sportrendszer NKft., mint konzorciumi 

tag.  

A BVSZK NKft.-ben korábban kialakult tulajdonviszonyokat a többletforrás (amennyiben 

elnyerésre kerül) nem befolyásolja.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Projektidőszak:  

Projektidőszak   

    

előkészítés 

                         

2     

projektben 

elszámolható 

2018. október - 

november     

megvalósítás 

                       

22     

projektben 

elszámolható 

2018. december – 2020. 

szeptember 

pénzügyi zárás 

                         

3     

projektben NEM 

elszámolható 

2020. október - 

december     

ÖSSZESEN 

                        

27     

    
 

3. Tervezés 

Az IH arányosítást kér, kb. 25% kerülne a 7.1.9.-be. 60 M Ft a tervezői díj, ennek 25%-a, 15 

M Ft kerülne a 7.1.9.-ben elszámolásra. 

 

4. Műszaki ellenőr, tervellenőr 

Célszerű lenne, ha ez a kettő ugyanaz a szervezet (cég/személy) lenne, és egyben 

szerezzük be. Kamarai javasolt díjszabás alapján ennek becsült értéke 20 M Ft, aminek 

75%-át 7.1.2-ben, 25%-át (5 M Ft) a 7.1.9. ben számolnánk el. Így nem lesz külön sor a 

Műszaki ellenőr és az Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége (tervellenőr), egy soron 

lesz, 5 M Ft összeggel a 7.1.9-ben, 15 M Ft összeggel a 7.1.2-ben.  

 

5. Közbeszerzés (MVSZ sor) 

Ebben a projektben nem kell közbeszerzést lefolytatni, mert azt addigra lebonyolítja a 7.1.2.,   

ennek díját a két projekt közötti arányosítással kell elszámolni, a 7.1.9.-re eső: kb. 700.000 

Ft.   

 

6. MKKSZ építés + eszközbeszerzés sor:  

25 M Ft építés, és 40 M Ft eszközbeszerzés, összesen 65 M Ft, elszámolás bruttó, az 

alábbiak szerint:  

• Helyszín: Keszthely (Libás strand) HRSZ.: 3795/21  

• Hajótároló építése, eszközbeszerzés (hajók és úszómű) 

• A strand tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetője és a kedvezményezett a 

VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.   

 

 



7. Balatonfüred Város Önkormányzata 

A természeti területek turizmuspotenciáljának fejlesztése és népszerűsítése. Az állami 

turisztikai eszközök védelme, fejlesztése és népszerűsítése. Az állami turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése és népszerűsítése. Kerékpárutak és gyalogutak fejlesztése, a 

fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései. 200 M Ft, bruttó 

elszámolás.  

 

8. Rezsiköltségek  

Az eddigi tapasztalatunk alapján havi 500 E Ft-ra becsüljük. 

 

9. Működési költségek 

A bérek (bruttó bér + járulékai) négy bércsoportban kerülnek elszámolásra a teljes 

projektidőszak alatt:    

- előkészítés 

- szakmai közreműködők 

- műszaki munkatársak 

- projektmenedzsment  

 

10. Tartalék 

50 M Ft projekt-tartalékot képeztünk. Ezen túlmenően a kivitelezői indikatív ajánlatokban is 

van már ajánlati szinten 5% tartalék, így az összes tartalék: 147.050 E Ft.   

 

11. Építés forrásai 

A 7.1.2-ben 1.435 M Ft-ról 1.450 M Ft-ra nőtt, mivel a 7.1.2. tervezési költségéből 25%-ot 

elérő feladatot a 7.1.9.-ben valósítunk meg, így ezek költségsorát is ide átterveztük.  

Áttettünk 15 M Ft-ot a 7.1.9-be. 

A két pályázati forrás elegendő a teljes kivitelezésre (indikatív ajánlatok alapján), 

összességében   annak határidőre történő szakszerű és hatékony megvalósításra.   

 

 

 

 

 

 



Füredi fejlesztésre 

felhasználható                 669 227     

Tervezés                    15 000     

Közbeszerzés                         700     

PM bér + járulék 

(előkészítés és 

megvalósítás)                    42 005     

Szakmai megval. 

bér+járulék                    50 127     

Rezsi                    11 000     

Műszaki ellenőr és 

tervellenőr                      5 000     

Kötelező nyilvánosság 

biztosítása                      5 000     

Projekt tartalék (5%)                    50 000     

Összes NEM infrastruktúra 

felhasználás + projekt 

tartalék                 178 832     

Infrastruktúrára fordítható                 490 395     

 

  

Kivitelezési költség indikatív 

ajánlatok alapján 5% 

tartalékkal              1 941 000     

GINOP 7.1.2.-15 forrás             1 450 700     

GINOP 7.1.9. Forrás                 490 395     

Összes forrás              1 941 095     

Különbözet (további 

tartalék)                           95     

 

 

 

 

 



12. Elszámolhatóság 

Itt figyelembe vettük a felhívás elszámolhatósági korlátait, amit a tagok közötti feladatok 

összesítésével kell meghatározni, ezek az elszámolhatósági korláton belül maradtak.   

Összességében: a rendelkezésre álló információink alapján a forrás a Balatonfüredi 

Megállópont tekintetében a teljes kivitelezés költséghatékony megvalósítását fedezi, 

az egyéb költségek az elszámolhatósági korlátokat nem érik el. A GINOP 7.1.2.-15-

2016-00013 támogatási szerződés már megvalósítási szakban van, ennek forrásait 

egészíti ki a GINOP 7.1.9, mely utóbbi támogatási szerződésének aláírására már a 

ténylegesen közbeszerzési eljárásban beérkezett kivitelezői ajánlatok ismeretében 

kerül sor.  

13. Elnökségi határozat 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a „Balatonfüredi Megállópont projekt” fejlesztése 

érdekében 99/2018 (09.08) határozatával megbízta az MVA NKft.-t, hogy támogatási 

szerződést készítsen elő és nyújtson be és a tagságot közgyűlésen tájékoztassa: 

99/2018 (09.08) sz. határozat 

„Az MVSZ elnöksége felhatalmazza Holczhauser András MVA ügyvezetőt arra, hogy a 

GINOP 7.1.9. felhívás kapcsán 500 M Ft támogatási kérelmet készítsen el és nyújtson be az 

IH felé az MTÜ Zrt. közreműködésével. Ezzel egy időben utasítja a főtitkárt, hogy a 

támogatási kérelem tárgyában rendkívüli közgyűlést hívjon össze.”   

 
Határozati javaslat:  

„A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése támogatja, hogy az MVSZ 100%-os 

tulajdonát képező MVA NKft. 50%-os részesedésével működő BVSZK NKft, valamint 

konzorciumi partnerei a GINOP 7.1.9 prioritású pályázatra 1Mrd értékű támogatási 

kérelmet készítsenek el, és nyújtsanak be az Irányító Hatóság felé, továbbá pozitív 

tartalmú támogatói döntés esetén felhatalmazza dr. Kollár Lajost (MVSz elnököt és 

BVSZK NKft. ügyvezetőt) a támogatási szerződés aláírására, valamint annak 

megvalósítására, továbbá a megvalósításhoz az MVSz részéről szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 Ezzel egyidejűig meghatalmazza Holczhauser Andrást, mint a BVSZK NKft. 50%-os 

tulajdonosának – az MVA NKft – ügyvezetőjét, hogy a BVSZK NKft. taggyűlésén ezzel 

egyezően szavazzon.  

 
Felelős: Dr. Kollár Lajos BVSZK NKft. ügyvezető és Holczhauser András MVA 
NKft ügyvezető  
Határidő: Azonnal 
 

 

Dr. Kollár Lajos  
elnök  
Magyar Vitorlás Szövetség 


